UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON 2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020

"PER LA SCUOLA"

competenze e ambienti per l'apprendimento

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"PAOLO CALLERI" I.P.A.A.-I.P.S.A.R.
PACHINO (SR)

N° Prot.: 0005607
C/24
del 28/07/2016 **Uscita**

Istituto d'Istruzione Superiore "Paolo Calleri" I.P.S.A.S.R. - I.P.S.E.O.A.- I.P.S.S.S

Viale Fortuna sn – 96018 Pachino (Siracusa)
Tel. 0931841272 – 0931841234 -Fax 0931841266
E-mail: sris02100p@istruzione.it - sris02100p@pec.istruzione.it – www.istitutocallerimarzamemi.gov.it C.F. 83000950895
Sede Coordinata Rosolini (SR) Via G. Meli – Tel. 0931502284 – Fax 0931/850402
E-Mail: ipaarosolini@gmail.com

VERBALE N. 5

Nall'anno duemilasedici del mese di luglio nel giorno ventotto alle ore 11.00, presso i locali della Presidenza si sono riuniti il DS Prof. A. Ferrarini, il RUP dott.ssa G. Meli e il progettista Prof. C. Romano per discutere il seguente OdG:

1- RDO su Mepa rinvio scadenza;
2- Sopravvenute esigenze.

Apre la seduta il DS Prof. A. Ferrarini il quale fa presente che la RDO n. 1288783 pubblicata in data 19/07/2016 e in scadenza in data 29/07/2016 alle ore 10.00, necessita di un rinvio della data di scadenza perché si dovranno pubblicare, sul Mepa, ulteriori chiarimenti relativi alle caratteristiche degli arredi del lotto n. 2; anche perché la prima RDO è andata deserta e da informazioni assunte uno dei motivi è dovuto a dettagli, che in prima istanza non vennero ritenuti necessari per formulare l'offerta ma secondo gli operatori, sono utili ai fini economici. Pertanto dopo ampio dibattito, si procede con la definizione delle caratteristiche da inserire in piattaforma Mepa a supporto della RDO e si decidedi dare qualche giorno in più agli operatori, al fine di formulare l'offerta da proporre alla luce dei chiarimenti sulle caratteristiche degli arredi del lotto n. 2.
Si decide all'unanimità, di prorogare la scadenza della RDO al 02/08/2016 alle ore 10.00. Pertanto si procede con l'aggiornamento sul Mepa.
La seduta viene sciolta alle ore 12.30

Il RUP DSGA
Dott.ssa G. MELI

Il Progettista
Prof. C. ROMANO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio FERRARINI